

REGIONE CAMPANIA

COMUNE
MONTECORICE

PROVINCIA
SALERNO

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON
TECNOLOGIA A LED

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

CODICE
SCA01

COMMITTENTE
Comune di Montecorice

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTO
Ing. Dante D'Agresti

REVISIONI

N°	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	Ottobre 2018				Emissione progetto definitivo/esecutivo

FILE:HD-RETE\COMUNEMONTECORICE\18.06-PD-PE_RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI



SCHEMA DEL CONTRATTO D'APPALTO

INDICE:

Articolo 1	Premesse	4
Articolo 2	Oggetto dell'appalto	5
Articolo 3	Importo del contratto.	5
Articolo 4	Modalità di esecuzione del contratto.....	5
Articolo 5	Norme regolatrici del contratto.	6
Articolo 6	Anticipazione e termini di pagamento	6
Articolo 7	Revisioni dei prezzi.....	7
Articolo 8	Cessione del contratto e cessione dei crediti	7
Articolo 9	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	7
Articolo 10	Termini per l'esecuzione del contratto e consegna lavori.....	8
Articolo 11	Penali.....	8
Articolo 12	Varianti in corso d'opera	9
Articolo 13	Cauzione e Garanzie.....	9
Articolo 14	Subappalto	10
Articolo 15	Disposizioni per l'ultimazione dei lavori	10
Articolo 16	Sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro	10
Articolo 17	Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Articolo 18	Recesso e risoluzioni	11
Articolo 19	Domicilio legale e controversie, comunicazione via posta elettronica	11
Articolo 20	Clausola di manleva	12
Articolo 21	Riservatezza	12
Articolo 22	Spese contrattuali	12
Articolo 23	Norme di chiusura	13



COMUNE DI **MONTECORICE**

Provincia di **SALERNO**

Repertorio n. del

SCHEMA DEL CONTRATTO D'APPALTO

L'anno duemiladiciotto _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____ Ufficiale rogante, Segretario _____ del Comune di (SA), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) _____ nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di MONTECORICE (SA), codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) _____, nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____ in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, via _____, _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (o capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. impresa _____ con sede in _____, via _____, _____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;



2. impresa _____
con sede in _____, via _____, _____; codice
fiscale _____ e partita IVA _____;
nonché

3. impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;>

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante
son personalmente certo con questo atto convengono quanto segue.

PREMESSO

- a) che con deliberazione della Giunta comunale n. _____ in data _____,
esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'«**Intervento
per il miglioramento dell'efficienza energetica e riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica con tecnologia a led**», per un importo dei
lavori da appaltare di euro 1.446.330,84, di cui euro 1.426.314,84 oggetto dell'offerta
di ribasso ed euro 20.016,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- b) che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante
procedura di con il sistema di realizzazione dei
lavori: *a misura*, di cui all'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del decreto legislativo 18 arile
2016, n. 50. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento
o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione
delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia
di prestazione sono quelli stabiliti dall'elenco dei prezzi unitari e dal capitolato speciale
allegati al contratto.



- c) che con provvedimento di n. del esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi,
.....(tipo di gara);
- d) che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data - (Allegato A) - è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa che ha offerto un ribasso del% (.....) sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro (.....);
- e) che con determinazione n. del la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- f) che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;
- g) che è stata acquisita la comunicazione antimafia n. del attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. nato a il codice fiscale, di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- h) che è stata acquisita l'attestazione relativa all'assenza di cause di esclusione inerenti lo stato di fallimento, liquidazione coatta, il concordato preventivo di cui all'art. 80, c. 5, lett b) del decreto legislativo 50/2016. (documento n. _____).

Tutto ciò premesso le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto:

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.



Articolo 2 **Oggetto dell'appalto**

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione delle opere relative all'<**Intervento per il miglioramento dell'efficienza energetica e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con tecnologia a led**>, secondo gli elaborati del progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del, che la ditta appaltatrice dichiara di ben conoscere, firmati per completa accettazione.

Articolo 3 **Importo del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi euro) di cui:
 - a) **euro per lavori veri e propri;**
 - b) **euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.**
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 4 **Modalità di esecuzione del contratto**

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.PR 207/2010. L'importo del contratto, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016 e le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto
4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del decreto Legislativo 50/2016



Articolo 5 **Norme regolatrici del contratto.**

6. L'appalto viene concesso dal Comune di Montecorice (SA) ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del
7. I suddetti documenti, che sono agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati; documenti tutti che le parti dichiarano a loro noti e ben conosciuti per averne presa diretta ed integrale visione.
8. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 6 **Anticipazione e termini di pagamento**

1. L'anticipazione è ammessa ai sensi dell'art. 35 comma 18 del decreto legislativo. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta ed al lordo della quota relativa agli importi degli oneri della sicurezza, raggiungono, al netto della ritenuta d'acconto dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) e degli stati di avanzamenti precedenti, un importo non inferiore a € (euro).
3. I pagamenti in acconto ed a saldo saranno effettuati secondo le modalità previste dagli articoli del Capitolato speciale d'appalto.



Articolo 7 **Revisioni dei prezzi**

Ai sensi degli articoli del Capitolato speciale d'appalto le parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e che non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile. Si applicano l'art. 106 comma 1 lettera a) del D. lgs 50/2016 e gli articoli del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8 **Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991 n. 52, può essere effettuata dalla ditta appaltatrice a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9 **Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, delle disposizioni tecnicogiuridiche di cui al progetto esecutivo e di quelle previste nei piani di sicurezza e nelle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Tali norme e documenti, anche se materialmente non allegati al presente, ne formano parte integrante e sostanziale a conferma della conoscenza e dell'accettazione incondizionata.

L'appaltatore è tenuto, altresì, all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in particolare le disposizioni inerenti alla manodopera e quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'artt. 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente



dell'appaltatore e dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

L'appaltatore si obbliga nell'esecuzione del contratto al pieno rispetto di quanto disposto dal "Codice del comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con DPR del 16 aprile 2013 n. 62. La mancata osservanza delle disposizioni anzidette da parte dell'appaltatore è causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 10 **Termini per l'esecuzione del contratto e consegna lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale; qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, questi non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere motivate proroghe che se riconosciute giustificate, sono autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, purché le richieste pervengano prima della scadenza del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 11 **Penali**

Ai sensi dell'articolo 18 del Capitolato speciale d'appalto, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 10 del presente contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all' 1 (uno) per mille (euro 1 e centesimo 00 ogni mille) dell'importo



contrattuale. Oltre al succitato caso la penale della stessa misura trova applicazione nei seguenti casi: 1) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 13; 2) ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del capitolato; 3) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori; 4) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 12 **Varianti in corso d'opera**

Le modifiche del contratto sono disciplinate ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Articolo 13 **Cauzione e Garanzie**

L'impresa affidataria, a copertura degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha presentato garanzia definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. rilasciata dalla Compagnia di - Agenzia di in data per un importo garantito di € (euro).

Altresì l'appaltatore ha presentato una polizza assicurativa n. in data, ai sensi dell'articolo 35 del Capitolato Speciale d'appalto, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni - Agenzia di



..... per un importo complessivo garantito di €
..... (euro) a copertura dei rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati subito dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azione di terzi o cause di forza maggiore, prevedendo, anche, una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale per
sinistro di € (euro)

Articolo 14 **Subappalto**

La ditta in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare all'interno dei limiti
previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori come da modello facente parte
dell'offerta presentata in data, che pur non allegato al
presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 15 **Disposizioni per l'ultimazione dei lavori**

Per l'ultimazione dei lavori, la gratuita manutenzione, nonché per i termini di
collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione e presa in consegna dei lavori
ultimati si osservano le disposizioni di cui agli artt. 55, 56 e 57 del Capitolato Speciale
d'appalto e le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 16 **Sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro**

E' a carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i
manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante
e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell'opera da parte della Stazione appaltante. E' facoltà del R.U.P. richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. I lavori appaltati devono svolgersi nel
pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul
lavoro. La ditta appaltatrice ha presentato al Settore lavori pubblici il piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità



nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; il piano dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008, con specifico richiamo agli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 17 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

La ditta affidataria assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed Ufficio Territoriale di governo (ex Prefettura della provincia di Salerno) dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. E' causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 18 **Recesso e risoluzioni**

La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti all'art. 21 e 54 del Capitolato speciale d'appalto e con le modalità di cui all'art. 109 del decreto legislativo 50/2016, nonché procedere con la risoluzione del contratto nei casi previsti nell'articolo 108 del citato Decreto.

Articolo 19 **Domicilio legale e controversie, comunicazione via posta elettronica**

Per gli effetti del presente contratto la ditta affidataria dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale. E' esclusa la clausola arbitrale. Per le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, le Parti rinviando espressamente alle norme degli artt. 205-208-211 del decreto legislativo 50/2016. Foro esclusivo competente è quello di Salerno, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui all'articolo 204 del citato Decreto.



Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:

per il Comune di Montecorice:

per la ditta affidataria:

Articolo 20 **Clausola di manleva**

L'appaltatore terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto e, specificatamente, all'esecuzione dei lavori, ed utilizzate eventualmente dalla ditta appaltatrice stessa.

Articolo 21 **Riservatezza**

L'impresa affidataria con la sottoscrizione del presente atto autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dallo stesso contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, è in capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. E' fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimenti di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune; ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Articolo 22 **Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, necessarie per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto, sono a totale carico della ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A.



verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte. Ai soli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio la parti dichiarano che il suo valore è di € (euro) oltre IVA al 10% corrispondente all'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto. Ai fini della tassa di registro le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. Si dà atto che l'imposta di bollo è stata assolta in forma virtuale.

Articolo 23 **Norme di chiusura**

Le parti fanno riferimento per quanto ivi non completato ai piani di sicurezza, agli elaborati grafici progettuali, documentazione tutta depositata agli atti del Comune di Montecorice (SA), presso l'Ufficio, e che qui si intende integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l'ufficiale rogante dalla lettura.

E richiesto, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e sotto la mia personale direzione e sorveglianza su n. (.....) facciate a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma e completa accettazione lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) verificata a mia cura, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io Segretario Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il comune di Montecorice (f.to con firma digitale)

L'appaltatore – ditta - Sig. f.to
con firma digitale)

Il segretario comunale (f.to con firma digitale)